Magiczny Kraków

# Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim

2026-02-20

Prace nad Budżetem Obywatelskim Miasta Krakowa odbywają się według jasno określonego harmonogramu. Cały proces obejmuje kolejne etapy, takie jak:

### ETAP I – Akcja edukacyjna i kampania promocyjna

- Kampania informacyjno-edukacyjna – w trybie ciągłym
- Spotkania konsultacyjne oraz warsztaty deliberacyjne z mieszkańcami – luty–marzec

---

### ETAP II – Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

- Zgłaszanie projektów – od 16 lutego do 17 marca

---

### ETAP III – Weryfikacja zgłoszonych projektów

- Weryfikacja zgłoszonych projektów – do 25 maja
- Publikacja wyników weryfikacji – 3 czerwca

---

### ETAP IV – Składanie i rozpatrywanie protestów

- Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej – od 3 do 13 czerwca
- Rozpatrywanie protestów – od 22 do 26 czerwca

---

### ETAP V – Głosowanie mieszkańców na projekty

- Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – do 17 lipca
- Kampania informacyjna – sierpień–wrzesień
- Głosowanie – od 11 do 28 września

---

### ETAP VI – Ogłoszenie projektów do realizacji i ewaluacja

- Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 13 listopada
- Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego – w trybie ciągłym

Magiczny Kraków

Dzięki ustalonym terminom każdy etap jest przejrzysty, a mieszkanki i mieszkańcy mogą w prosty sposób włączyć się w decydowanie o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miasta.