
Wycena wymiany rozjazdu tramwajowego pojedynczego jednotorowego na rozjazd z krzyżownicą 
głębokorowkową.

Lokalizacja: Kraków Aleja Powstania Warszawskiego – wlot do Ronda Grzegórzeckiego – rozjazd 
najazdowy. 

Wariant A – 

Wartość robót przy założeniu wymiany całego rozjazdu (zwrotnice i krzyżownica wraz z kierownicami) 
oraz szyny najazdowe na długości strefy blokady zwrotnicy oraz wymiana napędu i elementów strefy 
blokady zwrotnicy (sterownik pozostaje obecny) – 365 000,00 zł netto

Wariant B – 

Wartość robót przy założeniu wymiany całego rozjazdu (zwrotnice i krzyżownica wraz z kierownicami) 
oraz szyny najazdowe na długości strefy blokady zwrotnicy oraz demontażu i montażu napędu (napęd 
istniejący poddany konserwacji) i odtworzenie strefy blokady zwrotnicy (sterownik pozostaje obecny) 
– 285 000,00 zł netto



W cenę wliczono:

a) Zabezpieczenie terenu robót;

b) Rozebranie nawierzchni asfaltowej; 

c) rozebranie warstwy betonowego wypełnienia do poziomy betonowej płyty konstrukcyjnej;

d) demontaż napędu zwrotnicy;

e) demontaż rozjazdu;

f) oczyszczenie płyty konstrukcyjnej;

g) ułożenie rozjazdu;

h) spawanie rozjazdu;

i) zakotwienie i podlanie masą podlewową rozjazdu;

j) montaż napędu zwrotnicy

k) montaż strefy blokady zwrotnicy;

l) wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy elementami stalowymi rozjazdu – 4,5 cm poniżej 
główki szyny;

m) pielęgnację betonu;

n) wykonanie zalewek pionowych pomiędzy szynami a wypełnieniem betonowym;

o) Ułożenie nawierzchni asfaltowej w rozjeździe;

p) Wykonanie zalewek przyszynowych;

q) Uruchomienie sterowania zwrotnicą;

r) Obsługę geodezyjną robót;

Oferta nie uwzględnia:

a) Uzgodnień z Zarządcą infrastruktury ZDMK, przewoźnikiem MPK i innymi służbami miejskimi 
rozwiązania krzyżownicy głębokorowkowej;

b) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót;

c) Kosztów komunikacji zastępczej;

d) Zajęcia pasa drogowego;

e) Pozyskania ewentualnych decyzji administracyjnych;



Czas realizacji (na terenie budowy):

21 dni w tym 14 dni na dojrzewanie i pielęgnację betonu. 

Czas na wyprodukowanie rozjazdu:

Od 3 do 6 miesięcy w zależności od obłożenia producenta.


